



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П Р И К А З**

24.12.2025

№ 1476

Великий Новгород

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к проведению  
единого государственного экзамена по информатике с использованием  
операционной системы Linux**

В соответствии с планом перехода на импортозамещенное программное обеспечение для создания защищенной цифровой инфраструктуры и в целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по информатике с использованием операционной системы Linux на территории Новгородской области

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

утвердить План мероприятий по подготовке к проведению единого государственного экзамена по информатике с использованием операционной системы Linux.

**Первый  
заместитель министра**

**Н.Г. Уральская**

Виноградова Юлия Николаевна  
в.ю 50-10-42  
24.12.2025

УТВЕРЖДЕН  
 приказом министерства образования  
 Новгородской области  
 от 24.12.2025 № 1476

**План мероприятий по подготовке к проведению единого государственного экзамена по информатике с использованием операционной системы Linux**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
<b>1.</b>	<b>Мониторинг готовности Новгородской области к проведению единого государственного экзамена по информатике с использованием операционной системы Linux (далее КЕГЭ на Linux)</b>		
1.1.	Анализ обеспеченности компьютерной техникой для проведения КЕГЭ на Linux в соответствии с техническими требованиями к рабочим станциям участников единого государственного экзамена (далее ЕГЭ)	январь 2026 года	министерство образования Новгородской области (далее министерство), региональный центр обработки информации Новгородской области (далее РЦОИ)
1.2.	Анализ наличия используемых в образовательном процессе для реализации образовательной программы по информатике операционных систем (Linux/ Windows)	январь 2026 года	министерство, органы управления образованием городского и муниципальных округов (далее МОУО), образовательные организации (далее ОО)
1.3.	Запрос в органы управления образованием городского округа и муниципальных округов области о спецификации оборудования, закупленного в рамках национальных проектов	январь 2026 года	министерство
1.4.	Проведение опроса обучающихся 8-10 классов с целью формирования прогнозных данных о количестве участников единого государственного экзамена по информатике	январь 2026 года	министерство, РЦОИ
1.5.	Мониторинг программного обеспечения, используемого для реализации образовательной программы по информатике, для формирования перечня программного обеспечения КЕГЭ на 2027 год	февраль 2026 года	министерство, МОУО, РЦОИ
1.6.	Формирование перечня программного обеспечения для установки на рабочие станции КЕГЭ на Linux на 2027 год	апрель 2026 года	РЦОИ, МОУО, ОО

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
<b>2.</b>	<b>Планирование работы пунктов проведения экзаменов (далее ШПЭ)</b>		
2.1.	Определение перечня ШПЭ для проведения КЕГЭ на Linux	январь 2026 года	министерство МОУО
2.2.	Составление планов подготовки ШПЭ к проведению КЕГЭ на Linux в штатном режиме	февраль 2026 года	министерство, РЦОИ, МОУО, ШПЭ, ОО
2.3.	Формирование пакета программ для установки на рабочих станциях КЕГЭ на Linux	февраль 2026 года	РЦОИ
2.4.	Участие ШПЭ КЕГЭ на Linux в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях в 2026 и 2027 годах	в соответствии с графиком	министерство, РЦОИ, МОУО, ШПЭ, ОО
<b>3.</b>	<b>Обновление компьютерной техники и программного обеспечения</b>		
3.1.	Включение в план закупки компьютерной техники для ШПЭ в рамках федеральных программ для обеспечения КЕГЭ на Linux	февраль 2026 года	министерство
3.2.	Закупка программного обеспечения (операционной системы Linux) и дополнительного оборудования для ШПЭ КЕГЭ на Linux	до 1 октября 2026 года	РИПР
<b>4.</b>	<b>Подготовка лиц, привлекаемых к проведению КЕГЭ на Linux в ШПЭ</b>		
4.1.	Подбор лиц, привлекаемых к проведению КЕГЭ на Linux	январь - ноябрь 2026 года	ОО, МОУО,
4.2.	Организация дистанционного обучения лиц, привлекаемых к проведению КЕГЭ на Linux на дистанционном портале ФГБУ «Федеральный центр тестирования»	март-апрель 2026 года	РЦОИ, МОУО, ОО
4.3.	Организация очного обучения для руководителей ШПЭ, технических специалистов, организаторов в аудитории, привлекаемых к проведению КЕГЭ на Linux	январь - октябрь 2026 года	РИПР, РЦОИ
4.4.	Участие лиц, привлекаемых к проведению КЕГЭ на Linux в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях	в соответствии с графиком	министерство, РЦОИ, МОУО, ШПЭ, ОО
<b>5.</b>	<b>Информационно-разъяснительная работа</b>		
5.1.	Проведение обучающих мероприятий для учителей информатики по вопросам использования средств программирования операционной системы Linux в образовательном процессе	2026 год	РИПР
5.2.	Информирование обучающихся 9-10 классов об изменении перечня программного обеспечения для установки на рабочих станциях КЕГЭ, использовании операционной системы Linux для проведения КЕГЭ в 2027 году	апрель 2026 года	МОУО, ОО