

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«НЕБОЛЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»**

П Р И К А З

от 09.01.2020

№4-д

п. Неболчи

**О создании Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей в 2020 году**

На основании приказа министерства образования Новгородской области от 30.09.2019 № 1071 «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций Новгородской области в 2020 году», приказа комитета образования Администрации Любытинского муниципального района № 275 от 10.12.2019 «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 2020 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году (приложение №1).

2. Утвердить прилагаемый медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центра образования цифрового и гуманитарного профилей) в 2020 году (приложение №2).

3. Утвердить прилагаемый базовый перечень показателей результативности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей (приложение №3).

4. Обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; базовых перечней показателей результативности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей в указанные сроки.

5. Обеспечить открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 01 сентября 2020 года;

6. Обеспечить еженедельный мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

7. Определить координатором создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Русанову Н.И. учителя информатики.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



В.Н.Большаков

С приказом ознакомлены

**План первоочередных мероприятий
(«дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в МАОУ «Неболчская средняя школа» в 2020 году.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный ФИО, должность, телефон	Результат	Срок исполнения
1	Согласование медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра с МО	В.Н. Большаков, директор МАОУ «Неболчская средняя школа» (далее – МАОУ «НСШ») 88166865633	Приказ комитета образования об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра в Любытинском районе	Декабрь 2019 года
2	Согласование дизайн-проекта Центра с МО	В.Н. Большаков, директор МАОУ «НСШ» 88166865633	Согласованный и утвержденный дизайн - проект	Февраль 2020 года
3	Согласование проекта зонирования Центра	В.Н. Большаков, директор МАОУ «НСШ» 88166865633	Согласованный и утвержденный проект зонирования Центра	Февраль 2020 года
4	Согласование проекта инфраструктурного листа (перечня оборудования) Центра с МО	В.Н. Большаков, директор МАОУ «НСШ» 88166865633	Согласованный и утвержденный проект инфраструктурного листа	Февраль - март 2020 года
5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов с МО	В.Н. Большаков, директор МАОУ «НСШ» 88166865633	Решение областной Думы и районной Думы	Март – апрель 2020 года

6	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 	<p>В.Н. Большаков, директор MAOY «НСШ» 88166865633</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	<p>Май</p>
7	<p>10.1. Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно утвержденному инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - заключение контрактов (договоров) на поставку оборудования; - установка и наладка и оборудования. 10.2. Проведение «косметического» ремонта, приведение площадки в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>В.Н. Большаков, директор MAOY «НСШ» 88166865633</p>	<p>Заключенные контракты (договоры) на поставку оборудования.</p> <p>«Косметический» ремонт</p>	<p>Май 2020 года</p> <p>До 1 июня Август Август</p> <p>Июль-август</p>
8	<p>Разработка и утверждение нормативной документации по организации деятельности MAOY «НСШ» и Центра: - приказа о назначении ответственного лица о реализации проекта; - положения о деятельности Центра; - штатного расписания; - приказа о назначении руководителя Центра; - основной образовательной программы; - программ дополнительного образования; - плана работы Центра.</p>	<p>В.Н. Большаков, директор MAOY «НСШ» 88166865633</p>	<p>Нормативные документы по организации деятельности</p>	<p>Август 2020 года</p>

9	Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными организациями и социальными партнерами по вопросам формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	В.Н. Большаков, директор МАОУ «НСШ» 88166865633	Договоры о сотрудничестве	сентябрь 2020 года
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центров	В.Н. Большаков, директор МАОУ «НСШ» 88166865633	Приказы о зачислении детей на обучение по программам дополнительного образования	Сентябрь 2020 года
11	Открытие Центра в единый день открытий	В.Н. Большаков, директор МАОУ «НСШ» 88166865633	Торжественное открытие	01 сентября 2020 года

МЕДИАПЛАН
информационного сопровождения создания и функционирования
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в МАОУ «Неболчская средняя школа» в 2020 году

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта Проведение заседания рабочей группы комитета образования (далее комитет)	печатные СМИ	январь 2020 года	информирование об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории муниципального района по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	новости
		Интернет-ресурсы			
		социальные сети			
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	печатные СМИ	апрель – май 2020 года	подготовленные материалы	новости, интервью
		Интернет-ресурсы			
		социальные сети			
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Интернет-ресурсы	март-ноябрь 2020 года	новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте комитета, на сайте образовательной организации	новости
		социальные сети			
4.	Начало ремонта /закупка оборудования//запуск горячей линии по вопросам записи детей	Интернет-ресурсы	май -июнь 2020 года	публикация адреса площадки, Центра, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту	новости
		социальные сети			новости, фоторепортажи

5.	Старт набора детей /запуск рекламной кампании	Печатные СМИ	сентябрь 2020 года	онлайн реклама на сайте комитета и общеобразовательных организаций, печать плакатов для размещения в школьных автобусах, образовательных организациях, местах массового пребывания жителей; организация «горячей линии» (телефон, интернет) по вопросам набора детей	новости, интервью
		Интернет- ресурсы			статьи, новости
		социальные сети			новости, анонсы, фоторепортажи
6.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры	Интернет- ресурсы	сентябрь 2020 года	размещение баннера	новости, анонсы
		социальные сети			новости, фоторепортажи
7.	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком	печатные СМИ	июнь-август 2020 года	комитет публикует информацию о статусе ремонтных и иных работ	новости, интервью
		социальные сети			статьи, новости новости, фоторепортажи
8.	Окончание ремонта помещений /установка и настройка оборудования/приемка	печатные СМИ социальные сети	август - сентябрь	Председатель комитета проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей	Новости, интервью
9.	Торжественное открытие Центров	печатные СМИ	сентябрь 2020 года	Глава Администратий муниципального района посещает общеобразовательные организации и участвует в торжественном открытии Центров	новости
		Интернет- ресурсы			новости, интервью
		социальные сети			статьи, новости новости, анонсы
10.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	печатные СМИ	ноябрь-декабрь	отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	новости
		Интернет- ресурсы			новости, интервью статьи, новости

**Базовый перечень показателей результативности
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
в МАОУ «Неболчская средняя школа»**

№ п/п	Наименование индикатора/показателя	Мини- мальное значение, начиная с 2019 года	Значение показателя		
			2020	2021	2022
1.	Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центра (человек)	IXi^1	272	267	265
2.	Численность детей, обучающихся по предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров	IYi^2	83	54	58
3.	Численность детей, обучающихся по предметной области «Математика и информатика» на базе Центров (человек)	IZi^3	265	260	258
4.	Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центра	$0,7 * Pi^4$	205	201	200
5.	Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров (человек)	$20 * I^5$	50	50	50
6.	Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек)	$100 * 1$	0	0	0
7.	Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек)	$100 * 1$	100	100	100
8.	Количество проведенных на площадке Центра социокультурных мероприятий	$5 * 1$	1	2	2
9.	Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно (процентов)	100	100	100	100
10.	Повышение квалификации иных сотрудников Центров	100	100	100	100